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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

 
 

 

 

 

 

 

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA 
 

Oggetto: Esame ed approvazione perizia modificativa/migliorativa dei lavori di formazione 

centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati in loc. Mandro 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi 

di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi”; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.04.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito 

in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16.07.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili dei Centri di Spesa; 
 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Preso atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 si applica il dettato dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 riguardante 
l’esercizio provvisorio; 

 

Visto che con delibera della Giunta Comunale n° 35 del 06 Maggio 2014 si è approvato 

il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di formazione centro comunale per la raccolta 

differenziata dei rifiuti e assimilati in loc. Mandro redatto dall’ ing. Ruffini Lorenzo in 

qualità di responsabile dell’ ufficio tecnico comunale che prevede il seguente quadro 

economico: 

Lavori:   

Opere soggette a ribasso € 122.000,00  

Oneri della sicurezza € 2.000,00   

Totale lavori   €  124.000,00 

   

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

I.V.A. sui lavori (10%) € 12.400,00  

Spese per rilievi  e restituzione,progettazione 

preliminare , definitiva esecutiva, coordinamento 

sicurezza fase di progettazione  

Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza 

fase di esecuzione  

Spese per allacci ai servizi 

Imprevisti 

€ 2.100,00 

 

€.6.400,00 

€.2.100,00 

€.2.000,00  

Totale somme a disposizione   €   25.000,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    € 149.000,00 

 

Determinazione N.  17 

Del   26 febbraio 2015 

Responsabile: 

 

-Ing. Ruffini Lorenzo- 
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    che  la validazione del progetto   è avvenuta in data  06.05.2014  da parte dell’ arch 
Tommasi Nadia  comunale  ; 
     

CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2013 è stata istituita ai sensi di 
legge la centrale unica di committenza mediante convenzione tra la Comunità Montana di Valle 
Trompia ed  i Comuni interessati; 

CHE con determina n°120 del 02.07.2014 è stato dato mandato alla Centrale Unica di 
Committenza di procedere alla gara per l’assegnazione dei lavori in oggetto. 
 
  Vista la determina n. 169 del 30/09/2014 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori in oggetto all’impresa Olli Scavi srl con sede a Pezzaze in via Strada 
Della Frera 14 per un importo complessivo dei lavori netti di € 76.565,92; 
  

Visto che pertanto si viene a determinare un nuovo quadro economico come di seguito 
specificato approvato con determina n. 239 del 18/12/2014; 

 

Lavori:   

Opere al netto del ribasso d’asta  € 76.565,92  

Oneri diretti della sicurezza  € 4.966,280   

Costo della manodopera  €.37.881,88  

Oneri specifici della sicurezza €.2.000,00  

Totale lavori   €  121.414,08 

   

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

I.V.A. sui lavori (10%) € 12.141,40  

Spese per rilievi  e restituzione, progettazione 

preliminare , definitiva esecutiva, coordinamento 

sicurezza fase di progettazione  

Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza 

fase di esecuzione  

Spese per allacci ai servizi 

Imprevisti 

€ 2.100,00 

 

€.6.400,00 

€.2.100,00 

€.2.416,52  

Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006  €.2.428,00  

Totale somme a disposizione   €   27.585,92 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    € 149.000,00 

 
Visto che durante la fase esecutiva la direzione lavori ha previsto delle opere 

migliorative e modificative del progetto principale appaltato e opere suppletive non previste 
nel contratto principale  

 
Considerato che le opere migliorative e di variante comportano un aumento del costo 

dell’opera come meglio specificato nel quadro economico riportato di seguito: 
 

Lavori:   

Contratto di appalto   €  121.414,08 

Importo di perizia  € 5.994,03 

TOTALE LAVORI  € 127.408,11 

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

I.V.A. sui lavori (10%) € 12.740,81  

Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza 

fase di esecuzione  

Spese per allacci ai servizi 

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

€.5.408,00 

€.1.015,08 

€.2.428,00  

Totale somme a disposizione   €   21.591,89 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    € 149.000,00 

 
 

 Ritenuto di dover approvare gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante; 
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VISTO quanto premesso e considerato;        

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

 
1. Di approvare la perizia di variante inerente i lavori di formazione centro comunale 

per la raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati in loc. come in premessa 
specificato; 

 
2. Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto 

all'Intervento 2090601 – Cap. 1429/02 gestione residui del bilancio di previsione 2015;  
 

1. Di dare atto che la presente determinazione: 
 

 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
 Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 
 Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
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______________________________________________________________________________________ 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

 
________________________________________________________________________________ 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile Finanziario  
F.to Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 
 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

 all'Intervento 2090601 – Cap. 1429/02 € 149.000,00 

   

   

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Marcello Pintossi  
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DETERMINAZIONE  N. 17  del   26 febbraio 2015 

 

Lodrino, addì   26 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   27 febbraio 2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 

          IL MESSO COMUNALE 

F.to Alessandro Aronni 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 

Municipio di Lodrino,    
                                                                                                     
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

 

 
 

 

 


