



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N.167

del **05.09.2019**

Responsabile:

- **ING. RUFFINI LORENZO LODRINO** -

SETTORE - SETTORE TECNICO

Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE INVICO CUP F69H19000110004 CIG: ZC128E2432 - ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA PER OPERE MIGLIORATIVE
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli Uffici Comunali;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla sistemazione del campo di Invico;

Che un primo intervento, relativo alle opere di captazione e allontanamento delle acque è già stato aggiudicato e che i lavori stanno per iniziare;

Che con il presente intervento si intende completare l'opera e in particolare provvedere al rifacimento della pavimentazione previa opere varie di preparazione tra cui l'impermeabilizzazione della soletta dell'autorimessa interrata esistente;

Che l'intervento sopra detto rappresenta un'opera di urbanizzazione secondaria di notevole importanza per la popolazione di Lodrino e in particolare per la popolazione della frazione di Invico;

CHE con determina n° 122 del 05.06.2019 si è proceduto ad incaricare per il servizio di progettazione, direzione lavori e di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del d.lgs 50/2016 inerente l'intervento in oggetto il professionista geom. Bertoglio Lorenzo iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Brescia al n° 5794 con studio in Sarezzo (Bs) via Roma n° 35 CF BRTLNZ85C19B157F P.IVA 02984930988 per l'importo netto di € 3.000,00 ;

CHE il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal tecnico sopra menzionato, agli atti prot. 1867 del 09.04.2019 è stato approvato con delibera della Giunta Municipale n° 27 del 11/06/2019

CHE l'intervento prevede un importo complessivo di euro 32.400,00 , come da quadro **economico sotto riportato** :

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		
1) LAVORI A BASE D'ASTA	€	25.000,00
2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta (Oneri Specifici O.S.)	€	500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	25.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
3) IVA (10% importo lavori)	€	2.550,00
4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016)	€	543,60

5)Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità			
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€.	3.000,00	
6)Iva su spese tecniche 22 % e cassa di previdenza 4%	€.	806,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	6.900,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€	32.400,00

Visto che con determina n. 140 del 26/06/2019 si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta Tecnoposa di Di Giorgi Flaviano con sede a Lodrino via Invico 14 CF DGRFVN80L06B157G P.iva 03621000987 per una cifra complessiva offerta pari a €.22.500,00 (€.22.000,00+€. 500,00 OS.) + Iva 10 % per un importo complessivo pari a €.24.750,00

Visto che durante la fase esecutiva la direzione lavori ha previsto delle opere migliorative e modificative del progetto principale appaltato

CONSIDERATO che le opere migliorative comportano un aumento del costo dell'opera contenuto nel limite del 5 % dell'importo contrattuale e che tale aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti;

Considerato che le opere migliorative e di variante comportano una modifica del quadro economico come riportato di seguito:

TOTALE LAVORI AGGIUDICATI COMPRESI ONERI SICUREZZA			€ 22.500,00
MODIFICHE DI DETTAGLIO			€ 3.000,00
TOTALE LAVORI			€ 25.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
3) IVA (10% importo lavori)	€	2.550,00	
4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016)	€	543,60	
5)Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità			
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€.	3.000,00	
6)Iva su spese tecniche 22 % e cassa di previdenza 4%	€.	806,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 6.900,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 32.400,00

Ritenuto di dover approvare gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante;

VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra detta come da certificato DURC on line numero protocollo INAIL 16629968 del 22.05.2019 con scadenza 19.09.2019 ;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; **VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; **VISTA** la Legge 241/90

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell'art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia di variante inerente i lavori di riqualificazione campo giochi esistente sito in frazione Invico;
1. Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto al cap. 122005/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.016 gestione competenza del bilancio di previsione 2019
2. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
3. DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale;
4. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

REGOLARITA' TECNICA

- Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Lì 05.09.2019

Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo

REGOLARITA' CONTABILE

- Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determina.

Lì 05.09.2019

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 05.09.2019

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

- **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	al cap. 122005/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.016	28.050,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 167 del **05.09.2019**

Lodrino, addì 05.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING.RUFFINI LORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **05.09.2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Ing. Ruffini Lorenzo

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:

- Al Segretario Comunale
- All'Ufficio: Ragioneria
- All'Assessore: _____
- _____